

# Befogenhetskarta

## Kort beskrivning av vilka roller och befogenheter som finns i projektet

**Exempel:**

Styrgruppen utser PL.

PL styr det dagliga arbetet.

Styrgruppen beslutar om saker som kan påverka slutdatum mer än en vecka eller påverka kostnader mer än 5 % av budget.

PL utser teammedlemmar i samarbete med linjechefer.

Teammedlemmar rapporterar tid till PL.

PL beslutar om övertid, ledigheter och semester.

PL rapporterar till styrgrupp 1 ggr/månad.