



Faserna i SP – Översikt (forts.)



 Besluts punkter (milstolpar)

Fas 4 Avsluta	Fas 5 Utvärdera
<ol style="list-style-type: none">1. Avsluta konton2. Avsluta dokument3. Sammanställ ekonomin4. Meddela leverantörer5. Skriv avslutningsrapport6. Lämna över projektet 7. Fira !	<ol style="list-style-type: none">1. Lista olösta problem2. Vad visade sig vara mindre viktigt?3. Utvärdera org.4. Utvärdera projektet5. Utvärdera projektets metoder/processer6. Utvärdera teamet7. Ge feedback till alla i teamet8. Arkivera all dokumentation

Fatta beslut 4

 Beslutspunkter (milstolpar)